珠海市理工职业技术学校
示范校建设项目中期检查实施细则

为了规范学校示范校建设项目管理工作，促进学校示范校建设项目管理工作更加科学化、制度化，制订本细则。

一、 子项目建设组在中期检查工作中的职责

1．负责组织本子项目的中期检查工作；

2．协助示范办开展项目的中期检查工作；

3．及时报送项目中期检查的资料并反映中期检查过程中发现的问题；

4．指导、督促子项目成员积极准备中期检查的相关材料。

二 、学校示范办在中期检查工作的主要职责

1．示范办负责组织安排学校示范建设项目的中期检查工作；

2．发布学校示范建设项目中期检查工作的计划和具体安排；

3．反映学校示范建设项目在中期检查过程中发现的各种问题；

4．协调、指导各示范建设项目的中期检查工作；

5．组织中期检查人员开展工作；

6.督促、指导项目建设的开展；

7.通报各项目阶段性建设情况并向学校示范校领导小组汇报检查情况。

三 、中期检查的内容

1．项目是否按计划进度开展工作； 

2．项目进展所产生的阶段性成果；

3．项目资金使用及效果；

4．日常运行管理情况。包括：日常项目建设情况资料上报、各种材料收集整理、项目档案建设等情况。

四、检查的程序

1．中期检查的时间。2012年10月下旬，具体时间另行通知。

2．中期检查的程序。（1）示范办发布进行示范建设项目中期检查的通知；（2）专业部、项目组召集子项目负责人，布置中期检查有关事宜；（3）项目负责人填写《珠海市理工职业技术学校示范建设项目执行情况表》，并打印一式三份，经项目所在部门及分管校领导审查后，报示范办；（4）示范办组织人员对各项目进行检查审核并给出结论；（5）示范办根据检查结论给出意见，并将意见反馈至项目组。

五、检查的形式

1．召开汇报会，学校示范校领导小组现场听取每位子项目负责人汇报并填写评价意见表； 

2．依据项目进程安排及项目执行情况表等相关材料，审核具体成果和进展情况；

3．到现场进行实地考察，检查资料。

4、综合以上三项考察的结果，形成每个子项目在建设进度和资金使用方面的评价报告。
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