	表格一：示范校中期检查经费使用情况汇总

	序号
	项目类别
	 经费

（万元）
	经费来源
	使用情况(元）
	使用比例
	备注

	1
	人才培养模式与课程体系改革
	1326
	中央财政：646万元         地方财政：680万元
	￥8,293,072.00
	62.54%
	包括刚开标的网络部工程2571731元　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	师资队伍建设
	150
	中央财政：150万元
	￥1,029,498.30
	68.63%
	包括刚开标的德育考察交流项目217000元　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	办学体制机制创新与校企合作
	477
	中央财政：184万元
	￥89,463.50
	1.88%
	校企合作牌匾、广告喷绘、条幅等约1万元开支广告公司尚未结算

	
	
	
	地方财政：179万元
	
	
	

	
	
	
	行业企业投入：100万元
	
	
	

	
	
	
	学校经费：14万元
	
	
	

	4
	学生社团育人模式建设
	40
	地方财政：40
	￥116,500.10
	29.13%
	约3万元广告、舞台、喷绘、社团用品购买费用未结算，约7万左右项目、物资正在采购中

	5
	校园文化育人模式建设
	401
	地方财政：351
	￥3,509,688.82
	87.52%
	　

	
	
	
	学校经费：50
	
	
	

	6
	机动资金
	106
	学校经费：106
	　
	　
	　

	7
	合计
	2500
	　
	￥13,038,222.72
	52.15%
	　


	表格二：10个大项目未使用资金合计8,252,164.00元

	序号
	一级项目
	子项目名称
	预算金额
	已使用金额
	备注

	1
	人

才

培

养

模

式

与

课

程

体

系

改

革
	汽车---丰田TEAM21和通用AYEC项目课程建设

	￥480,000.00

	￥604.00

	正在采购别克英朗及凯越各一辆，预计需要25、万左右

	2
	
	汽车--建设汽车运用与维修专业教学资源库

	￥350,000.00

	￥0.00

	建议尽快启动汽车专业资源库、书籍、视频光盘的采购

	3
	
	汽车---建设汽车运用与维修专业模块化课程体系和完善一体化实践教学环境

	￥1,460,000.00

	￥0.00

	正在准备进行装修土建施工，约4万元，已采购3个小机房，约35万元，建议尽快进行其他设备采购

	4
	
	汽车---开发教学仿真软件，建立仿真教学平台

	￥660,000.00

	￥0.00

	正在进行招标，预计2月初能完成

	5
	
	美工---改善实践教学环境

	￥1,170,000.00

	￥127,900.00

	美工部已两次向学校打报告，上报方案，学校正在统筹中

	6
	
	物流--软件与资源库建设

	￥400,000.00

	￥89,332.00

	建议购置物流专业书籍及相关软件、数字化资源等

	7
	校

企

合

作
	汽车---亚龙校企合作项目
	￥2,100,000.00

	￥0.00

	正在与省里沟通替换成四个子项目，建议先行购买一部分亚龙设备，以及完成雅图项目和北汽项目

	8
	
	汽车---校企合作博世汽车诊断工作室
	￥300,000.00

	￥0.00

	此项目陷于停滞，汽车部拟定取消

	9
	校

企

合

作
	美工---校企合作办学

	￥750,000.00
	￥0.00

	美工部上学期在示范办创建前已完成汉策工作室，但是无论是设备还是装修的费用均没有列入示范校开支，建议尽快开拓新项目

	10
	
	物流---与企业合作开展订单式人才培养

	￥800,000.00

	￥0.00

	正在采购校企合作工作室设备，约7万元，建议尽快开展相关校企合作项目


